

Doe- en leertraject

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Opstart: partners en scan burgerinitiatieven

Samenstelling projectteam

Interviews met burgerinitiatieven

Analyse: interviews

Omschrijving van de fase

- Inventarisatie initiatieven
- Inventarisatie partners
- Betrekken van partners
- Organisatie infovergadering

- Samenstelling: projectteam als mede-onderzoekers
- Finaliseren inventarisatie van initiatieven
- Aflijnen concept 'burgerinitiatieven'
- Interviewleidraad opstellen en praktische afspraken maken

- Minimaal 10 face-to-face interviews met trekkers van burgerinitiatieven
- Neerslag van ieder interview voorzien

Analyse v.d. interviews met nadruk op noden en behoeften

Trekkersoverleg

25/03

Mei

Nov

- Voorbereiding infovergadering
- Projectteam bespreken
- Afbakening concept burgerinitiatieven o.b.v. inventarisatie

- Terugkoppeling analyse
- Voorbereiding ontwerpfase
- Afspraken rapportage

Projectteam


Mei

Nov

Infovergadering met potentiële partners

- Interviews analyseren
- noden, behoeften en verwachtingen in kaart

Individueel overleg (per experiment)



Deadlines: de afgewerkte (deel)rapporten

1/04

Aug

Nov

- Regiobeschrijving
- Inventarisatie initiatieven vrijwillige inzet m.b.h.v. desk research

- Interviewleidraad
- Inventarisatie burgerinitiatieven

Neerslag inter.	Neerslag inter.	Neerslag inter.	Neerslag inter.
Neerslag inter.	Neerslag inter.	Neerslag inter.	Neerslag inter.
Neerslag inter.	Neerslag inter.	Neerslag inter.	Neerslag inter.

Syntheserapport van de interviews



Doe- en leertraject

